Informe de Estado de Proyectos

Seguimiento y salud del portafolio de proyectos

Mi Empresa de Software
Dirección de Desarrollo
02/09/2026 22:43

Grupo de Inteligencia Empresarial

1. Resumen ejecutivo

Se analizaron 1 proyectos con un total de 87 tareas registradas: 83 abiertas (95.4%) y 83 vencidas. Participan 20 miembros asignados en los proyectos.

Proyecto	Tareas	Abiertas	Cerradas	Vencidas	Avance %
Perfeccionamiento del proceso de desar	87	83	4	83	4.6

Proyecto 1: Perfeccionamiento del proceso de desarrollo de software del C

Situación problemática

El proceso de desarrollo de software del FORTES es arcaico

* Los tiempos de entrega son prolongados, lo cual incide en la credibilidad del centro

* El cliente expresa su aceptación o no al final del proceso, lo que provoca costos adicionales cuando no es aceptado el producto

* Poca satisfacción del cliente, lo que provoca pérdida de confianza en el centro

* Los requisitos cambian frecuentemente, lo que provoca atrasos y sobrecostos

* La comunicación con el cliente y los interesados se realiza solo en momentos concretos, lo que provoca atrasos y sobrecosto cuando

Tareas totales / abiertas / cerradas 87 / 83 / 4

Tareas vencidas 83

Tasa de cierre (salud) 4.6%

Distribución por estado: Asignada: 40, Aceptada: 38, Ejecución: 5, Resuelta: 4

Carga de trabajo por miembro

Miembro	Rol(es)	Total	Abiertas	Vencidas
Sandy Nuñez Padrón	Gestor TI, Lider de proyecto	31	31	31
Miguel Medina Ramirez	Gestor TI, Cliente	0	0	0
Yanio Hernandez Heredia	Gestor administrativo (Alta ge	0	0	0
Irina Brito Reyes	Gestor administrativo (Alta ge	0	0	0
Wisleidys Campos Wright	Gestor administrativo (Alta ge	0	0	0
User None	Gestor administrativo (Alta ge	0	0	0
Reynaldo Rosado Rosello	Gestor administrativo (Alta ge	0	0	0
Arletys González Madera	Supervisor de Resultados, Coor	6	6	6
Rosana Vázquez Samé	Supervisor de Resultados, Coor	21	21	21
Sandy Guerra Fernández	Supervisor de Resultados, Admi	11	7	7
Claudia Palenzuela Pérez	Investigador	1	1	1
Wendy Rosell Darias	Investigador	0	0	0
Yovalis Arencibia Rojas	Investigador	0	0	0
Emilio Salazar Berto	Coordinador de Resultado	8	8	8
Lian Ariel Cabrera Rodríguez	Investigador	0	0	0
Alejandro Espino Pérez	Investigador	0	0	0
Yoval Malagón Garcia	Investigador	0	0	0
Marcos Adrián Del Río Rodríguez	Investigador	0	0	0
Anaibis Alvarez Morales	Coordinador de Resultado	9	9	9
Lázara Alianna Linares Mora	Planificador	0	0	0

Análisis y recomendaciones

- Atender las 83 tareas vencidas: replanificar o reasignar antes de la próxima revisión.
- Las tareas abiertas superan a las cerradas: revisar capacidad del equipo y prioridades del sprint.
- Sin tareas asignadas: Miguel Medina Ramirez, Yanio Hernandez Heredia, Irina Brito Reyes, Wisleidys Campos Wright, User None, Reynaldo Rosado Rosello, Wendy Rosell Darias, Yovalis Arencibia Rojas, Lian Ariel Cabrera Rodríguez, Alejandro Espino Pérez, Yoval Malagón Garcia, Marcos Adrián Del Río Rodríguez, Lázara Alianna Linares Mora. Valorar redistribución de carga.
- Mayor carga abierta: Sandy Nuñez Padrón (31). Considerar apoyo o delegación.